

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБДОУ детский сад «Березка»  
 Н. Лобода/  
 01.09.2015



### План – график

#### внедрения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад

#### «Березка» на 2015-2016 уч.г.

№	Мероприятия	Дата, сроки выполнения	Ответственные	Планируемые результаты
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС</b>				
1.1.	Изучение ФГОС ДО и сопровождающих нормативно-правовых, инструктивно-методических, программных документов.	В течение 2015-2016гг.	Директор  Зам дир. по ВМР	Система мероприятий по изучению, детальной проработке основных документов
1.2.	Разработка плана - графика введения ФГОС ДО на 2015-2016гг	Июнь 2015	Директор  Зам дир. по ВМР	Приказ заведующего
1.3.	Приведение локальных нормативных актов в соответствие с ФГОС ДО	Сентябрь-октябрь 2015	Директор  Зам дир. по ВМР	Локальные акты , соответствующие требованиям ФГОС ДО
1.4.	Изучение писем Минобрнауки РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	По мере поступления документов	Зам дир. по ВМР Педагогический совет	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в ДОУ.
1.5.	Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2015 - декабрь 2016	Зам дир. по ВМР творческая группа	Повышение качества условий реализации ООП ДО
1.6.	Формирование бюджета с учетом методических рекомендаций Министерства России о базовом	Октябрь-ноябрь 2015	Директор	Система мероприятий по обогащению РППС в ДОУ

	Министерства России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организаций РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО.			
1.7.	Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДО	сентябрь 2015	Зам дир. по ВМР	Прохождение аттестации педагогами ДОУ. План.
1.8	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО.	Ноябрь-декабрь 2015	директор	Новые нормативно-правовые акты
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
2.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016	Зам дир. по ВМР	Система мероприятий методического характера в годовом плане
2.2.	Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях района	2015-2016	Зам дир. по ВМР	Профессиональный рост, мастерство, творческие способности педагогов.
2.4.	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.	Постоянно		Договор с МОУ ОСОШ №1, №3.
2.5.	Организация исполнения федеральных и региональных	2015-2016	директор	Создание условий для реализации ООП ДО

	требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО;			
2.6.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте	2015-2016	Ответственный за ведение сайта	Информационное сопровождение сайта ДОУ
2.7	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО	2015-2016 гг.	Директор педагоги	Тематика родительских собраний и консультаций
2.8.	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2015-2016 гг.	Зам дир. по ВМР	Самообследование
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1.	Участие в работе курсов по переподготовке, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	По графику КПК и ПП	Зам дир. по ВМР	План - график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОУ Профессиональный рост педагогов.
3.2.	Участие в работе семинаров, стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС в рамках работы в рамках районной методической службы (в т. ч. в дистанционном режиме)	2015-2016	Зам дир. по ВМР	Коррекция ИОМ профессионального развития педагогов ДОУ
3.3.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	2015-2016г	Зам дир. по ВМР	Мотивация, целеполагание начинающих педагогов
3.4.	Определение	Январь 2016г	Зам дир. по	Профессиональное

	наставников для молодых специалистов		ВМР Творческая группа	мастерство, конкурс ДОУ «Созвездие талантов»
3.5.	Разработка и утверждение штатного расписания ДОУ, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ДОУ.	2015-2016	директор	Изменение штатного расписания ДОУ
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
4.1.	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ	2015-2016 гг	директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОс требованиями ФГОС ДОУ.
4.2.	Учет методических рекомендации Минобрнауки РФ при организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды	2015-2016	Зам дир. по ВМР	Укомплектованность ДОУ программами, УМК, пособиями для организации образовательной деятельности.
4.3.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2015-2016	директор	План ФХД
4.4.	Корректировка и выполнение муниципального задания	2015 -2016	Директор ДОУ	Утвержденное муниципальное задание
4.5.	Предоставление платных дополнительных образовательных услуг	Январь 2016	Директор ДОУ	Пакет документов.
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.</b>				
5.1.	Участие в муниципальных и региональных семинарах, конференциях по вопросам введения	По графику	Районная методическая служба ДОУ	Профессиональные компетенции педагогических работников, уровень и степень их развития.

	ФГОС ДО			
5.2.	Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов (официальный сайт), газета ДОУ «Мы вместе»	Постоянно	Зам дир. по ВМР Ответственный за ведение сайта	Своевременное информирование родительской общественности
5.3.	Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	По мере разработки	Творческая группа	Диссеминация ППО (обобщение и распространение передового педагогического опыта)
5.4.	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе введения ФГОС ДО (сайт Учреждения)	Май 2016		Своевременное информирование, координирование и оценка.
5.5.	Организация изучения внедрения ФГОС ДО других регионов из периодической печати и средств СМИ	2015-2016		Система мероприятий по изучению опыта работы внедрению ФГОС ДО в других регионах.